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Statusrapport for prosjekt 
Prosjektinfo 
Prosjekt ID:  5226   
Prosjektnavn:  Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata  
Ansvarlig virksomhet: HK-dir 
Prosjekteier:  Frode Arntsen 
Prosjektleder:  Jan Magnus Aronsen 

Overordnet status: 
Arbeidet går i henhold til forlenget fremdriftsplan. Innsiktsarbeidet med spørreundersøkelser og 
fokusgrupper/intervjuer nærmer seg slutten, og sekretariatet har startet å skrive utkast til rapport 
basert på det vi vet så langt. Utredningsgruppen har kommet godt inn i diskusjonene om 
prioriteringer og anbefalinger. Arbeid også med andre leveranser er godt i gang. Tidsrammen anses 
fortsatt som stram, og fortsatt avgrensing av omfanget er essensielt for å komme i mål innenfor 
tidsrammen. Utredningsledelsen er trygge på at dette vil lykkes. 

 

Arbeidet med terminologi har god fremdrift, mens arbeidet med nettside har blitt tonet ned litt nå for 
å ha fullt fokus på rapportskrivingen. Vi har en godt sammensatt styringsgruppe og 
utredningsgruppe/referansegruppe. Vi er godt over halvveis med kartlegging og 
informasjonsinnhenting, samtidig som arbeid med flere av leveransene er startet opp. 

 

Aktiviteter siden sist 
Flere fokusgruppemøter og enkeltintervjuer er gjennomført, og flere er avtalt. Dette har gitt økt 
forståelse for flere av problemstillingene som forskerne løftet i spørreundersøkelsen i sommer. 

Spørreundersøkelse til UH-institusjonene og forskningsinstitutter innenfor FFA er gjennomført. 
Purring pågår til de institusjonene som ikke har svart ennå. Undersøkelsen er nå også utsendt til 
forskningsinstitutter utenfor FFA og til helseforetakene. Disse har svarfrist 19.11. Første versjon av 
rapport fra undersøkelsen er skrevet, og denne oppdateres ettersom det kommer inn nye svar. 

Utvelging av termer er nesten ferdig, og arbeidet med definisjoner av de valgte termene er startet. 
Første leveranse forventes ca 20. november. 

Utforming av retningslinjer for fellestjenester og design av nettside med informasjon til institusjonene 
om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester er påbegynt. Det planlegges møte med relevante 
brukergrupper for å få tilbakemelding på de utkastene som er laget så langt.  

Det er laget forslag til disposisjon på utredningsrapporten og første grovskisse til innhold på et par 
sentrale kapitler er diskutert med utredningsgruppen, som har hatt gode diskusjoner og gitt fyldige 
kommentarer.  



 
 

STATUSRAPPORT FOR 
PROSJEKTER 

 
Utarbeidet av: Jan Magnus Aronsen/Katrine Weisteen Bjerde 
Sist oppdatert: 9.11.2021 

Godkjent av: Frode Arntsen 
Dato for godkjenning: 15.11.2021 

 

Utkastnummer mal: Unit – versjon 1.0 Mal utarbeidet: Unit – 01.05.2018 2 
 

Områdestatus 
Fremdrift (milepæler, plan) 
Fremdriften på alle leveranser er tilfredsstillende, men fortsatt tett oppfølging er nødvendig pga 
stramme tidsrammer. 

Planlagte leveranser: 

• Rapport med analyse av spørreundersøkelser 
• Nettside med informasjon til institusjonene om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester 
• Retningslinjer med kriterier det er ønskelig at fellestjenester strekker seg etter 
• Terminologi med norske begreper knyttet til forskningsdata 
• Anbefalinger for videre tiltak og prosjekter 

Frist for utkast til nettside og retningslinjer har måttet skyves til 20.12. for å få nok kapasitet til å 
ferdigstille utkast til rapport tidsnok til å gi institusjonene god tid i innspillsrunden. Dette er fortsatt 
innenfor planlagt leveransedato, som var før jul. 

Frist for analyse av spørreundersøkelsene er skjøvet til 1.12. for å få med svarene også fra 
forskningsinstitutter utenfor FFA og helseforetak. Dette er også fortsatt innenfor toleransegrensen. 

Ressurser 
Prosjektet har tilgang på nødvendig kompetanse og kapasitet. 

Kvalitet (leveranser) 
Ingen avvik identifisert. 

Budsjett 
Det var opprinnelig budsjettert med mulig kompensering for frikjøp av enkelte av deltagerne i 
utredningsgruppen og for frikjøp av deltagere i sekretariatet fra Forskningsrådet. Dette har ikke blitt 
nødvendig, og det har dermed vært rom innenfor vedtatt budsjett til både å utvide tidsrammen for 
utredningen med 2 måneder og å øke rammen for bruk av eksterne konsulenter i sekretariatet noe.  

Andre forhold (strategisk tilknytning, gevinstpotensial, avhengigheter) 
Vi har mottatt flere meldinger fra institusjonene etter at arbeidet har kommet i gang om at de ser 
frem til resultatene fra utredningen. Det ser ut som den retningen som er valgt på arbeidet vil gi 
ønsket nytteverdi. 

 

Leveranseoversikt       
Leveranse % fullført Forfallsdato Ansvarlig I henhold til 

toleranse? 
Kommentar 

 
Rapport fra 
spørreundersøkelser 

70% 1.12.2021 Gjermund 
Lanestedt 

Ja 
 

 
Utkast til nettside 20% 20.12.2021 Kristin 

Brænden 
Ja 

 

 Utkast til retningslinjer for 
fellestjenester 

20% 20.12.2021 Kristin 
Brænden 

Ja  
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Utkast til terminologi 50% 1.12.2021 Trond 

Kvamme 
Ja 

 

 Anbefalinger til videre tiltak 
og prosjekter 

20% 10.12.2021 Magnus 
Aronsen 

Ja  

 

Budsjettoversikt       
Kategori Brukt % av total Revidert 

budsjett 
I henhold til 
toleranse? 

Kommentar 

 
Eksterne konsulenter 697.500 45 1.531.000 Ja 

 
 

HK-dir, Unit, NSD 254.000 40 636.563 Ja 
 

 
Deltagere 0 0 0 Ja 

 

 

Risiko- og hendelseslogg    
 Hendelse Tilordnet til Dato Risikonivå Kommentar 

 

Behov for økt kapasitet 
til analyser og 
rapportskriving 

Gjermund 
Lanestedt 

 
Medium 

Kapasitet hos konsulenter 
økt. Tre frister er forskjøvet 
for å frigjøre ytterligere tid 

 
Risiko for å ikke nå frist 
for rapportutkast Magnus Aronsen  Medium 

Jobbe med avgrensning og 
prioritering av innhold 

 

Konklusjon og anbefaling 
 

Prosjektet opplever fortsatt at tidsplan er meget stram, men ser så langt ut til å klare å levere 
innenfor rammene for tid og budsjett. Det anbefales at prosjektet videreføres som planlagt. 
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