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Statusrapport for prosjekt 

Prosjektinfo 
Prosjekt ID:  5226   

Prosjektnavn:  Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata  

Ansvarlig virksomhet: HK-dir 

Prosjekteier:  Frode Arntsen 

Prosjektleder:  Jan Magnus Aronsen/Katrine Weisteen Bjerde 

Overordnet status: 
I perioden fra forrige rapportering har fokus vært på bearbeiding av innspillene fra innspillsrunden og 

detaljering av leveranser basert på disse. I februar har den alvorligste av risikomomentene slått til ved 

at de fleste medlemmene av sekretariatet vært rammet av Covid-19. Den tiden vi har mistet, 

kombinert med det faktum at sluttfasen sammenfaller med vinterferie i ulike deler av landet, har 

gjort at utredningsgruppen har bedt om utsettelse til 15. mars. Dette er godkjent av styringsgruppen 

pr e-post. Frem mot levering arbeides det med sluttføring av alle prosjektets leveranser, og 

utredningsledelsen er positive til at dette vil lykkes med den utvidelsen som er gitt.  

Aktiviteter siden sist 
I perioden 21. januar til 15. februar er følgende aktiviteter gjennomført:  

• Møte med referansegruppen for forskere 3. februar  

• Koordineringsmøter med Datainfrastrukturutvalget (ledet av Kenneth Ruud) 3. og 21. februar 

• Møter i utredningsgruppen 8. og 22. februar 

• Styringsgruppemøte 9. februar  

• Dialogmøte om helseforskning 10. februar  

• Presentasjon/møte med Interregionalt IKT-direktørmøte i RHFene og med prosjektet 

Surveybanken ved OsloMet 

• Dialog med medlemmer av referansegruppen 

• Deltagelse på webinarer i regi av FAIRsFAIR-prosjektet 26. januar og 17. februar 

Fokus i perioden har vært på bearbeiding av innspillene fra innspillsrunden i januar. I tillegg til møter i 

utredningsgruppen og referansegruppen for å diskutere sentrale problemstillinger er det gjennomført 

dialogmøte om helseforskning og diverse møter og presentasjoner med andre interessenter. Utkast til 

hele sluttrapporten for utredningen ble sendt ut til utredningsgruppen og begge referansegrupper 11. 

februar.  

Terminologigruppen har definert en første versjon av definisjoner for utvalgte termer, og utkastet er 

sendt ut for innspill.  

Design av nettside med informasjon til institusjonene om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester er 

påbegynt og første brukertester/samtaler er gjennomført.  
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I arbeidet med utforming av retningslinjer for fellestjenester har gruppen konkludert med at det er 

mer hensiktsmessig å primært koble norske miljøer til internasjonalt arbeid på området enn å starte 

separat arbeid i Norge.  

 

Områdestatus 

Fremdrift (milepæler, plan) 
Fremdriften på alle leveranser er tilfredsstillende, men fortsatt tett oppfølging er nødvendig pga. 

stramme tidsrammer, også etter utsatt sluttdato. 

Planlagte leveranser: 

• Rapport med analyse av spørreundersøkelser 

• Nettside med informasjon til institusjonene om tilgjengelige infrastrukturer og tjenester 

• Retningslinjer med kriterier det er ønskelig at fellestjenester strekker seg etter – her vil vi i 

stor grad henvise til internasjonalt arbeid  

• Terminologi med norske begreper knyttet til forskningsdata 

• Anbefalinger om videre tiltak og prosjekter 

 

Frist for ferdigstillelse av alle delleveranser er 15. mars 2022. Spørreundersøkelsene var opprinnelig 

planlagt ferdigstilt primo februar, men publiseres nå sammen med de andre leveransene.  

 

Ressurser 
Prosjektet har tilgang på nødvendig kompetanse og kapasitet. 

Kvalitet (leveranser) 
Ingen avvik identifisert. 

Budsjett 
Det ser fortsatt ikke ut til at det vil påløpe kostnader til frikjøp, og det ser nå også ut til at det fins 

kompetanse og kapasitet i Sikt til å gjøre den jobben som var tiltenkt eksterne konsulenter på 

nettsidene. Midlene tiltenkt konsulentene overføres til Sikt. Dette gjør at også utvidelsen fra 1. til 15. 

mars kan dekkes innenfor eksisterende budsjett. 

Andre forhold (strategisk tilknytning, gevinstpotensial, avhengigheter) 
Ingen nye momenter. 

Leveranseoversikt 
 

Leveranse % fullført Forfallsdato Ansvarlig Iht.toleranse? Kommentar 

 
Rapport fra 

spørreundersøkelser 

75% 01.02.2022 Gjermund 

Lanestedt 
Ja 

 

 
Første versjon av nettside 60% 01.03.2022 Kristin 

Brænden 
Ja 
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 Første versjon av 

retningslinjer for 

fellestjenester  

90% 01.03.2022 Kristin 

Brænden 
Ja  

 
Første versjon av 

terminologi 

90% 01.03.2022 Trond 

Kvamme 
Ja 

 

 Rapport med anbefalinger til 

videre tiltak og prosjekter 

80% 01.03.2022 Magnus 

Aronsen 
Ja  

 

Budsjett pr 28.2.       
Kategori Brukt % av total Revidert 

budsjett 
Iht.toleranse? Kommentar 

 
Eksterne konsulenter 1.399.700 86 1.631.000 Ja 

 

 
HK-dir, Unit, NSD 672.813 109 636.563 Ja Midler overføres 

fra konsulenter 

på nettjenester  
Deltagere 0 0 0 Ja 

 

 Andre kostnader 6.000 6 100.000 Ja  

 

Risiko- og hendelseslogg    

 Hendelse Tilordnet til Dato Risikonivå Kommentar 

 

Behov for økt kapasitet 

til analyser og 

rapportskriving 

Gjermund 

Lanestedt 
 

Lav 
Kapasitet hos konsulenter 

økt.  

 
Risiko for å ikke nå frist 

for rapportutkast 
Magnus Aronsen  Lav 

Jobbe med avgrensning og 

prioritering av innhold 

 
Risiko for forsinkelser 

pga sykdom 
Magnus Aronsen  Lav 

Nesten alle har nå hatt 

Covid. 

 

Manglende koordinering 

med Datainfrastruktur-

utvalget 

Magnus Aronsen  
Lav 

To møter avholdt, og vi ser 

ut til å være godt på linje. 

 

Konklusjon og anbefaling 

Med ny 14 dagers utsettelse av sluttdato, kommer vi i mål innen tidsrammen og etter all 

sannsynlighet også innenfor tildelt budsjett.  

Det anbefales at prosjektet sluttføres som planlagt. 
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